

ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

| | |
|---|----------------------------|
| 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ΜΙΣ (ΟΠΣ) : 5038116 | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.) : |
| 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : | |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους | | |
| 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά) :Structural restoration of Central Temple (Katholiko) of H.M. Dochiariou of Mount Athos | | |
| 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ : | ΟΧΙ | 7. ΚΚΑ (CCI) : |
| 8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ/PHASING : | ΟΧΙ | |
| 9. Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ : | ΟΧΙ | 10. ΚΚΑ (CCI) : |
| 11. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ: | ΟΧΙ | |
| 12. Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ : | ΟΧΙ | |
| 13. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | ΟΧΙ | |
| 14. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: | πλην Κρατικής Ενίσχυσης | |

| | |
|---|-------|
| 17. Η πράξη υλοποιείται πλήρως ή μερικώς είτε από κοινωνικούς εταίρους ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) | ΟΧΙ |
| 18. Η πράξη αφορά (υποστηρίζει) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | ΟΧΙ |
| 19. Η πράξη συμβάλλει στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | ΟΧΙ |
| 20. Μέτρηση Δεικτών Φορέων (Αριθμός έργων - ΕΚΤ) ανά: | Πράξη |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

| | | |
|---|----------------------------------|----------------|
| 21. Α.Α. ΤΔΠ: 1.0 | 22. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Αρχική | |
| | I. ΑΡΙΘΜΟΣ | II. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| 23. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ / ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | | |
| 24. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/ ΕΦ | | 27/03/2019 |

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (ΑΙΤΙΕΣ/ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

(συμπληρώνεται από ΔΑ)

| | |
|--|--|
| 31. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ | 32. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |
| [] | [] |

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ- ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: | ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 50502021 |
| 10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | ΚΑΡΥΕΣ, ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, Τ.Κ. 63086 | |
| 11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 2377023224 | 12. E-MAIL: athos.kinotis @gmail.com |
| 13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: | ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ | |
| 15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | |
| 17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | ΛΑΕΡΤΟΥ 22- 57001 -ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 2310888553 | 19. E-MAIL: a.drosakis@ikao.ondsl.gr |
| 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: | ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 18026034 |
| 10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | | |
| 11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | | 12. E-MAIL: efachagor@culture.gr |
| 13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: | ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ | |
| 17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 Τ.Κ. 63100 | |
| 18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 2310255163 | 19. E-MAIL: efachagor@culture.gr |
| 20. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 21. ΚΩΔΙΚΟΣ: 50502020 |
| 22. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ, ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, Τ.Κ. 63087 | |
| 23. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 2377023245 | 24. E-MAIL: dohiarmon@gmail.com |
| 25. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 26. ΚΩΔΙΚΟΣ: 50502020 |
| 27. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 28. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: | ΛΑΕΡΤΟΥ 22- 57001 -ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 29. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 2310888553 | 30. E-MAIL: a.drosakis@ikao.ondsl.gr |
| 31. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π. Κ.Μ.) | 32. ΚΩΔΙΚΟΣ: 2010002 |
| 33. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: | Βασιλίσσης Όλγας 198, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54110 | |

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

| | |
|--|--------------------|
| 1. ΤΙΤΛΟΣ : Επεμβάσεις ανάπλασης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 035.6c |
| 3. ΦΟΡΕΑΣ : 2040113-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

| | |
|--|----------------------------|
| 4. ΦΟΡΕΑΣ : Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5. ΚΩΔ.:2040113 |
| 6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ | |
| 7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2313321753 | 8. E-MAIL: atziolas@mou.gr |

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

| | | | |
|-------------------------|-----------|---|--|
| 9. ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΡΑΞΗ : ΟΧΙ | | 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ:. | |
| 11. ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ: ΟΧΙ | | | |
| 12. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ | I.ΚΩΔΙΚΟΣ | II.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | III.ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 9 | Κεντρικής Μακεδονίας | 100 |
| ΝΟΜΟΣ | 75 | Αγίου Όρους | |
| ΟΤΑ | | | |

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

| | | | | |
|---|--|------------|-----------------------------------|--|
| 13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014 - 2020 | | | | |
| 14. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 15. ΑΞΙΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | 16. ΤΑΜΕΙΟ | 17. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | 18. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |
| 6-Κεντρική Μακεδονία | ΑΞ06-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων | ΕΤΠΑ | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | 100,00 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

| | | | |
|-----------------------------------|------------|--|---|
| | I. ΚΩΔΙΚΟΣ | II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | |
| 19. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ | 07 | Δεν εφαρμόζεται | |
| 21. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | 06 | Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων | |
| 22. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | 6c | Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς | |
| 23. ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ | 6c1 | Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος | |
| | I. ΚΩΔΙΚΟΣ | II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | III% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |
| 24. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | 094 | Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς | 100,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------|--|--------|
| 25. ΔΡΑΣΗ | 6γ.2(ΑΞ06) | Επεμβάσεις ανάπλασης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | 100,00 |
| 26. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | 01 | Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση | 100,00 |
| 27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ | 03 | Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες) | 100,00 |
| 28. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤ | 08 | Δεν εφαρμόζεται | 100,00 |
| 29. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 08 | Κατασκευές | 100,00 |

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ****1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)**

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου. Πρόκειται για ένα αναστηλωτικό έργο, το οποίο προβλέπει εργασίες προστασίας και αποκατάστασης του κτιρίου. Η αποκατάστασή του θα γίνει μέσα από την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που παρατηρούνται σήμερα στο μνημείο, με σεβασμό στην αγιορείτικη αρχιτεκτονική ώστε να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας ή η μορφολογία του κτιρίου, αλλά και να επιλυθούν τα στατικά, λειτουργικά και αισθητικά του προβλήματα. Η κλίμακα των επεμβάσεων επιλέγεται να είναι πάντα η μικρότερη δυνατή, έτσι ώστε να μη θιγεί το πρωτότυπο υλικό του κτιρίου και να μην προστεθούν νέα υλικά.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στο δομικό σύστημα είναι κατά κύριο λόγο στατικής φύσης, αλλά και προβλήματα γήρανσης των πρωτογενών υλικών, επίδρασης των έντονων καιρικών φαινομένων και έκθεσης σε δυσμενείς φθοροποιούς παράγοντες όπως η επίδραση των θαλάσσιων αερολυμάτων και η ανάπτυξη βιολογικών ρυπαντών. Τα στοιχεία που έχουν πληγεί περισσότερο είναι τα υλικά επικάλυψης (μολυβδόφυλλα στέγης), τα επιχρίσματα-αρμολογήματα των όψεων, οι κεραμικές οπτόπλινθοι και τα ξύλινα στοιχεία.

Οι επεμβάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις παρακάτω βασικές αρχές:

- Διατήρηση της αυθεντικότητας του μνημείου, μορφολογικά και λειτουργικά, με διατήρηση και συντήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων από τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία.

- Σεβασμός και ανάδειξη όλων των ιστορικών φάσεων του μνημείου

- Χρήση συμβατών υλικών

- Ένταξη νέων κατασκευών με διακριτό τρόπο

- Βελτίωση στατικής ικανότητας

- Εφαρμογή αναστρέψιμων επεμβάσεων

Οι εργασίες περιλαμβάνουν εργασίες αποκατάστασης της στέγης, των όψεων, της θολοδομίας, αντικατάστασης κατεστραμμένων δομικών υλικών, κουφωμάτων και ξύλινων συνδέσεων (ελκυστήρων).

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους προστατεύοντας και αναδεικνύοντας τη σπουδαία αρχιτεκτονική ενός από τα σημαντικότερα και παλαιότερα κτίρια του Αγίου Όρους.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η πράξη θα υλοποιηθεί με δύο υποέργα, με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας σύμφωνα με τις κείμενες κανονιστικές διατάξεις και το Ν. 4412/2016.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Υποέργο 1:

Οι κατασκευαστικές εργασίες του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

Αποκατάσταση στεγών – υλικών επικάλυψης και περιμετρικού γείσου στέγης

Αντικατάσταση σχιστόπλακας εξωνάρθηκα με φύλλα χαλκού

Αποκατάσταση θολοδομίας υπερώου

Εξυγίανση και ενίσχυση τοιχοποιιών, που περιλαμβάνει καθαρισμό και συντήρηση των μεταλλικών ελκυστήρων του ναού, αντικατάσταση των υφιστάμενων μεταλλικών περιδέσεων των τρούλων, απομάκρυνση βλάστησης βιολογικών ρυπαντών με καθαρισμό, εφαρμογή ενεμάτων βαρύτητας στη στέψη της τοιχοποιίας χωρίς να κινδυνεύουν οι υποκείμενες τοιχοποιίες, προσεκτική καθαίρεση φθαρμένων αρμολογημάτων, αντικατάσταση φθαρμένων πλίνθων και λίθων, κατασκευή αρμολογημάτων και εφαρμογή ενεμάτων στις ρωγμές, καθαρισμό στερέωσης και αποκατάσταση τοιχογραφιών στα σημεία που πραγματοποιήθηκε εφαρμογή ενεμάτων πλήρωσης, καθαίρεση σαθρών και αποκολλημένων επιχρισμάτων και εφαρμογή νέων ίδιας σύστασης και χρωματισμού με τα πρωτότυπα, εφαρμογή επιχρίσματος στην ανώτερη στάθμη του κωδωνοστασίου εσωτερικά για την προστασία των τοιχοποιιών από την έκθεση στις καιρικές συνθήκες, καθώς δεν υπάρχουν κουφώματα στη στάθμη αυτή.

Συντήρηση και αντικατάσταση διαβρωμένων ξύλινων φερόντων στοιχείων

Συντήρηση δαπέδων ναού και κωδωνοστασίου και αντικατάσταση δαπέδου παρεκκλησίου του ορόφου του νάρθηκα

Συντήρηση κι επισκευή κουφωμάτων και κατασκευή νέων, όμοιων με τα αρχικά. Συντήρηση σιδηριών

Συντήρηση και αντικατάσταση ξύλινων κλιμάκων του κωδωνοστασίου και του υπερώου

Καθαρισμός μαρμάρινων στοιχείων και επιφανειών

Συντήρηση ξύλινων τέμπλων του παρεκκλησίου του ορόφου του νάρθηκα και του παρεκκλησίου των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Υποέργο 2:

Παρακολούθηση των εργασιών αφαίρεσης των παλαιών μολυβδόφυλλων της στέγης. Προληπτικά μέτρα συντήρησης τοιχογραφικού διακόσμου του καθολικού κατά την αφαίρεση των παλαιών κουφωμάτων και την πλήρωση των ρηγματώσεων με ενέματα. Συντήρηση των μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών του καθολικού και των ξύλινων τέμπλων στο παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου στον όροφο του νάρθηκα και στο παρεκκλήσιο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Υποέργα 3 και 4

Προμήθειες οικοδομικών υλικών και μολυβδόφυλλων αντίστοιχα.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης ,αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)
- Με την εκτέλεση προτεινόμενου έργου επιτυγχάνεται η οριστική αποκατάσταση του Καθολικού με εξασφάλιση ορθής στατικής συμπεριφοράς σε σεισμικές φορτίσεις και πλήρης προστασία έναντι δυσμενών καιρικών συνθηκών - Με τις προτεινόμενες εργασίες αποκαθίσταται δομικά αλλά και αισθητικά, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σπουδαία αρχιτεκτονική του. - Το εν λόγω κτίριο αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο της Μονής, και ένα από τα σημαντικότερα και παλαιότερα κτίρια του Αγίου Όρους. - Με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι δυνατή στους χιλιάδες κατ' έτος επισκέπτες της Ιεράς Μονής ο απρόσκοπτος εκκλησιασμός στο Καθολικό της Μονής.
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)
- Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα στον κανονισμό δημοσιότητας και στη στρατηγική επικοινωνίας του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» παράλληλα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις του Αγίου Όρους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
- Ουδέτερο για τη φύση της συγκεκριμένης πράξης καθώς δεν επηρεάζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:
- Ουδέτερο για τη φύση της συγκεκριμένης πράξης καθώς αποτρέπει οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.
9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :
- Η Πράξη τηρεί τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης Πράξης δεν θα επηρεάζουν την άμεση πρόσβαση σε όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένου των ατόμων με αναπηρία.
10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΙΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:
- Οι εργασίες του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται να επηρεάσουν κανένα από τους φυσικούς πόρους της περιοχής. Απεναντίας, η εκτέλεσή τους θα συμβάλλει στην προστασία των φυσικών πόρων του Αγίου Όρους. Οι εργασίες κατασκευής και η λειτουργία των προτεινόμενων εργασιών δεν ενέχουν κίνδυνο πρόκλησης επικίνδυνων καταστάσεων ή ανώμαλων συνθηκών στην περιοχή εφαρμογής. Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιγράφονται αναλυτικά οι σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. **ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ** (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

Το Καθολικό της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου είναι ένα από τα 20 Καθολικά του Αγίου Όρους. Αποτελεί τον σημαντικότερο χώρο προσευχής των μοναχών και των προσκυνητών. Είναι καταγεγραμμένο ότι η κατασκευή του ξεκίνησε στα μέσα του 11ου αιώνα. Μέσα από πολλές αλλαγές, φυσικές καταστροφές, επεμβάσεις κλπ πήρε περίπου τη σημερινή του μορφή μετά το 1736. Μέχρι σήμερα δεν έχουν σταματήσει οι επεμβάσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αφορούν κυρίως επεμβάσεις στατικής ενίσχυσης και αλλαγής στοιχείων λόγω φθοράς. Η μορφή του και η τυπολογία του το καθιστούν ένα εξαιρετικό δείγμα αγιορείτικης αρχιτεκτονικής. Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη διατήρησης και ανάδειξης ενός τέτοιου σημαντικού μνημείου. Επιπλέον, σήμερα το μνημείο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τόσο στατικής φύσης, όσο και γήρανσης των πρωτογενών υλικών, επίδρασης των έντονων καιρικών φαινομένων και έκθεσης σε δυσμενείς φθοροποιούς παράγοντες. Τα κατεστραμμένα μολυβδόφυλλα επιτρέπουν το νερό της βροχής να εισέρχεται στο ναό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι τόσο σημαντικές τοιχογραφίες, οι οποίες αποδίδονται στον αγιογράφο Τζώρτζη της Κρητικής σχολής. Το ίδιο πρόβλημα ενισχύεται από τα κατεστραμμένα κουφώματα, τα οποία εκτός του ότι επιτρέπουν την είσοδο του νερού της βροχής, δεν προσφέρουν καμία μορφή μόνωσης στο ναό. Έντονα στατικά προβλήματα παρατηρούνται λόγω της κακής κατάστασης διατήρησης της θολοδομίας του ναού και της καταστροφής ή έλλειψης των ξύλινων συνδέσεων (ελκυστήρων), τα οποία σε περίπτωση ισχυρού σεισμού μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και κατάρρευση τμημάτων του ναού. Η βλάστηση που φύεται στις όψεις του ναού, καθώς και οι βιολογικοί ρυπαντές που έχουν προσβάλλει τα μαρμάρια διακοσμητικά στοιχεία, είναι προβλήματα που αλλοιώνουν τη μορφή του ναού. Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

2. **ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:** (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):

Ουδέτερο για τη φύση της συγκεκριμένης πράξης.

3. **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:**

Με τη δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς μονής Δοχειαρίου θα εξασφαλιστεί η συνέχιση της ύπαρξης του μνημείου τα επόμενα χρόνια ενώ ταυτόχρονα θα αναδειχθεί η ιστορία του και η αισθητική των μορφολογικών του στοιχείων και παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα επισκέψεως των προβλεπόμενων χώρων του από τους πολυάριθμους επισκέπτες που δέχεται η Ι. Μονή, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το πολιτιστικό απόθεμα, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού.

4. **ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:**

Με την την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, θα παρέχεται η δυνατότητα επισκέψεως των προβλεπόμενων χώρων του έργου, από τους πολυάριθμους επισκέπτες που δέχεται η Ι. Μονή και παράλληλα θα υπάρξει μια σημαντική αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων στο σύνολο της επικράτειας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους της τάξης των 3.000 ατόμων ανά έτος

5. **Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ: ΟΧΙ**

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

| 6. ΕΠ: Κεντρική Μακεδονία | 7 ΑΞΟΝΑΣ:ΑΞ06 | 8. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ | 9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6c | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| | | | 10.ΚΩΔ. | 11.ΔΕΙΚΤΗΣ | 12.ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | 13.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | | | | |
| CO09 | Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | 3.000,00 | | |

ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | | | | |
|--|--|-------|--|--|
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 1 | | | |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους | | | |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 50502021-ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ | | | |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ | ΕΡΓΟ/ | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | Κύριο Υποέργο |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; | ΟΧΙ | | | |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ | | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΟΧΙ |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ | 111 | | | |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | N. 4412/2016 | | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | Εκτέλεση Έργων με ίδια μέσα |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| | | | 17/06/2019 | 30 |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 2 | | | |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | Επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης καθολικού. Λήψη προληπτικών μέτρων συντήρησης τοιχογραφιών. Συντήρηση ξυλόγλυπτων τέμπλων παρεκκλησίων και μαρμάρινου διακόσμου καθολικού | | | |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 18026034-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) | | | |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ | | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | Κύριο Υποέργο |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; | ΟΧΙ | | | |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ | | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΟΧΙ |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ | 111 | | | |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | N. 4412/2016 | | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | Εκτέλεση Έργων με ίδια μέσα |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| | | | 30/09/2019 | 26 |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 3 | | | |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | Προμήθεια οικοδομικών υλικών | | | |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 50502021-ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ | | | |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | Κύριο Υποέργο |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; | ΟΧΙ | | |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΟΧΙ |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ | 111 | | |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | N. 4412/2016 | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016) |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| 30/07/2019 | 30/08/2019 | 30/10/2019 | 24 |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4 | | |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | Προμήθεια μολυβδόφυλλων | | |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 50502021-ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ | | |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | Κύριο Υποέργο |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; | ΟΧΙ | | |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΟΧΙ |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ | 111 | | |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | N. 4412/2016 | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016) |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| 30/07/2019 | 30/08/2019 | 30/10/2019 | 24 |

| | |
|---|-------|
| 18. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΗΝΕΣ) | 30,03 |
|---|-------|

| | | | |
|---|------------|------------------------------|------------|
| 19. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία): | | | |
| <p>Η πράξη θα υλοποιηθεί με δύο υποέργα. Η μέθοδος υλοποίησης, είναι αυτή της αυτεπιστασίας ή υλοποίηση με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις κείμενες κανονιστικές διατάξεις και το ν 4412/2016. Να σημειωθεί ότι η Ιερά Κοινότητα έχει εκτελέσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, έργα ύψους 45.000.000 € με την μέθοδο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου, είναι εμφανή τόσο στην αρτιότητα της κατασκευής όσο και στην οικονομικότητα, η οποία τεκμηριώνεται από την δεδομένη μείωση του ΓΕ και ΟΕ (18%), τις εκπτώσεις από τους διαγωνισμούς για την προμήθεια των υλικών, την διάθεση από την πλευρά του φορέα των απαραίτητων μηχανημάτων και την μεγάλη τεχνογνωσία του διατιθέμενου προσωπικού.</p> | | | |
| 20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | 17/06/2019 | 21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: | 17/12/2021 |
| ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | | | |
| Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης | | | |
| του Φορέα : | | | |
| με Κωδικό : | () | | |
| Ημ/νία υποβολής: | | | |

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Α/Α | 2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 3. ΦΠΑ ΑΝΑΚΤΗ ΣΙΜΟΣ | 4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 5. ΠΟΣΟ ΦΠΑ (Που περιλαμβάνεται στη 4) | 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 8. % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ |
| 1 | 50502021-ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ | ΟΧΙ | 1.083.304,60 | 0,00 | 1.083.304,60 | 0,00 | |
| 2 | 18026034-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) | ΟΧΙ | 77.069,10 | 0,00 | 77.069,10 | 0,00 | |
| 3 | 50502021-ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ | ΟΧΙ | 275.478,88 | 0,00 | 275.478,88 | 0,00 | |
| 4 | 50502021-ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ | ΟΧΙ | 182.598,47 | 0,00 | 182.598,47 | 0,00 | |
| 9. | ΣΥΝΟΛΑ | | 1.618.451,05 | 0,00 | 1.618.451,05 | 0,00 | |

| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 13. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 14. ΣΧΟΛΙΑ |
| Α. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ | | | | |
| Α.1 -Άμεσες δαπάνες | i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 1.618.451,05 | 1.618.451,05 | 0,00 |
| | ii. ΦΠΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ | | 1.618.451,05 | 1.618.451,05 | 0,00 |
| 15. | ΣΥΝΟΛΑ | 1.618.451,05 | 1.618.451,05 | 0,00 |

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|--|------------|
| 16. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | 17. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | 18. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 19. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (=17-18) | 20. ΣΧΟΛΙΑ |
| 16.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) | 1.618.451,05 | 1.618.451,05 | 0,00 | |
| 16.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 1.618.451,05 | 1.618.451,05 | 0,00 | |
| 16.3 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | | | | |
| 21. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | 1.618.451,05 | | | |
| 22. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ | | 23. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ | | |

24. Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του καν. 1303/13): ΟΧΙ

| | |
|--|--------------|
| 25. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | |
| 26. ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) (%) ή (1-ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) (%) | 100,00 |
| 27. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013): | 1.618.451,05 |
| 28. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ : | |

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

| 29. ΕΤΟΣ | 30. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 31. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 32. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2019 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 618.451,05 | 618.451,05 | 0,00 |
| 33. ΣΥΝΟΛΟ | 1.618.451,05 | 1.618.451,05 | 0,00 |

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ)

34. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ;

ΟΧΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

| Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρότασή είναι αληθή και ακριβή | | Ναι |
|--|--|-----------|
| Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι: | | |
| A/A | ΕΡΩΤΗΜΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| α) | Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. | Ναι |
| β) | Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως). | Ναι |
| γ) | Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013). | Ναι |
| δ1) | Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της διότι δεν προβλέπεται η επιβολή τελών που βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες ή η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών. | Δεν αφορά |
| δ2.1) | Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). Τα παραγόμενα έσοδα δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, συνεπώς δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αντίστοιχων εσόδων και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ δεν ανακτάται | Δεν αφορά |
| δ2.2) | Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). Τα παραγόμενα έσοδα υπάγονται σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του. | Δεν αφορά |
| δ3) | Από την εν λόγω πράξη δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα, τα οποία δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων (σύμφωνα με το άρθρο 61(6) του Καν. 1303/2013). Στην περίπτωση αυτή θα δηλωθούν τα καθαρά έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ. | Δεν αφορά |
| δ4) | Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). | Ναι |
| δ5) | Από την εν λόγω πράξη: (i) δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και (ii) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65(8) του Καν. 1303/13. Στην περίπτωση αυτή, τα καθαρά έσοδα που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον χρόνο ένταξης της πράξης θα δηλωθούν πριν την τελική πληρωμή των δαπανών της πράξης. | Δεν αφορά |
| ε) | Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι που παρατίθεται στην Πρόσκληση και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις. | Ναι |
| στ) | Ο/Οι φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει/ουν τη λειτουργία ή/ και συντήρηση του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης. | Ναι |
| ζ) | Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης. | Ναι |

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|-------------------------|-----------|
| 1. ΚΩΔ. | 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | 3. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ | 4. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | 5. ΣΧΟΛΙΑ |
| 51030 | 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης | ΝΑΙ | - | |
| 51048 | 50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών | ΝΑΙ | - | |
| 51048 | 50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών | ΝΑΙ | - | |
| 51048 | 50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών | ΝΑΙ | - | |
| 51048 | 50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών | ΝΑΙ | - | |
| 51033 | 60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες | ΝΑΙ | - | |
| 51034 | 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων | ΝΑΙ | - | |
| 51034 | 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων | ΝΑΙ | - | |
| 51034 | 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων | ΝΑΙ | - | |
| 51034 | 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων | ΝΑΙ | - | |

| | | | | |
|-------|---|-----|---|-----------------------------------|
| 51034 | 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων | ΝΑΙ | - | |
| 51036 | 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων | ΝΑΙ | - | |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | - | |
| 51050 | 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης | ΝΑΙ | - | |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | - | |
| 51950 | pdf Συστήματος | ΝΑΙ | - | 101_5038116_58973_301_4 332907 |
| 51047 | 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα | ΝΑΙ | - | |
| 51053 | 33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία | ΝΑΙ | - | |
| 51063 | 52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής | ΝΑΙ | - | |
| 51032 | 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου | ΝΑΙ | - | |
| 51114 | 06. Προγραμματική σύμβαση | ΝΑΙ | - | |
| 51035 | 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων | ΝΑΙ | - | |
| 51029 | 20. Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα | ΝΑΙ | - | |
| 51033 | 60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες | ΝΑΙ | - | |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | - | |
| 51048 | 50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών | ΝΑΙ | - | |
| 51062 | 51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκών, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης | ΝΑΙ | - | |
| 51064 | 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης | ΝΑΙ | - | |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | - | |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | - | |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | - | |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | - | |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | - | |
| 51950 | pdf Συστήματος | ΝΑΙ | - | 101_5038116_58973_304_4 591452 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Πράξη (MIS) | 5038116 |
| Δελτίο | Τεχνικό Δελτίο Πράξης |
| Έντυπο | E.I.1_3 |
| Έκδοση Δελτίου | 1.0 |
| Αριθμός Δελτίου | 58973 |
| Τρέχουσα κατάσταση δελτίου | Εγκεκριμένο |

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

| Ημερομηνία συστήματος | Κατάσταση δελτίου |
|-----------------------|-------------------|
| 07/06/2019 | Εγκεκριμένο |
| 07/06/2019 | Ελεγμένο |
| 07/06/2019 | Υπό Επεξεργασία |
| 27/03/2019 | Υποβληθέν |
| 10/12/2018 | Υπό Υποβολή |